

Kredit-Verwendungsnachweis-Liste (KVN-Liste)

Zahlungsempfänger Firma / Ort	Leistung (Gegenstand der Rechnung)	Datum: Rechnung ab 01.01.19	Datum Zahlung	Betrag Rechnung brutto	Skonti lt. Re %	Betrag lt. Zahlungsbeleg EURO	förderungsrelevante Kosten (ex. USt, Rabatte, Skonti, offener Haftrücklaß, etc.)*	Anmerkungen
bauliche Investition								
Baumeister GmbH , Muster	Baumeisterarbeiten 1. TR	22.01.19	15.02.19	10.000,00		10.000,00	8.333,33	Bank Muster AZ 2/1
Baumeister GmbH , Muster	Baumeisterarbeiten 2. TR	22.02.19	15.03.19	10.000,00		10.000,00	8.333,33	Bank Muster AZ 4/2
Baumeister GmbH , Muster	Baumeisterarbeiten 3. TR	22.03.19	15.04.19	10.000,00		10.000,00	8.333,33	Bank Muster AZ 6/1
Baumeister GmbH , Muster	Baumeisterarbeiten SR	22.04.19	15.05.19	40.000,00		10.000,00	8.333,33	Bank Muster AZ 8/2
Boden GmbH, Muster	Bodenlegerarbeiten	18.05.19	03.06.19	17.200,00	2	16.856,00	14.046,67	Bank Muster AZ 15/2
Elektro GmbH, Muster	Elektroinstallationsarb. 1. TR	24.01.19	15.02.19	15.000,00		15.000,00	12.500,00	Bank Muster AZ 2/1
Elektro GmbH, Muster	Elektroinstallationsarb. SR	24.02.19	15.03.19	30.000,00		15.000,00	12.500,00	Bank Muster AZ 4/2
Estrich GmbH, Muster	Estricharbeiten 1. TR	29.01.19	19.02.19	20.000,00	3	19.400,00	16.166,67	Bank Muster AZ 3/4
Estrich GmbH, Muster	Estricharbeiten 2. TR	29.02.19	19.03.19	20.000,00	3	19.400,00	16.166,67	Bank Muster AZ 5/2
Estrich GmbH, Muster	Estricharbeiten SR	29.03.19	19.04.19	60.000,00	3	19.400,00	16.166,67	Bank Muster AZ 7/3
Summe der geplanten baulichen Investitionen		€ 120.000,00		erreichte Kosten / Abweichung		120.880,00		880,00
Einrichtung / Maschinen								
Möbel GmbH, Muster	Sessel, Tische, Besteck	23.01.19	15.02.19	23.065,00		23.065,00	19.220,83	Bank Muster AZ 2/2
Tischler GmbH, Muster	Möbeltischlerarbeiten 1. TR	25.01.19	15.03.19	5.000,00	3	4.850,00	4.041,67	Bank Muster AZ 4/2
Tischler GmbH, Muster	Möbeltischlerarbeiten SR	27.05.19	03.06.19	10.000,00	3	4.850,00	4.041,67	Bank Muster AZ 15/2
Summe der geplanten Investitionen f. Einrichtung / Maschinen		€ 25.000,00		erreichte Kosten / Abweichung		27.304,17		2.304,17

Anhand der Originalbelege überprüft und in Ordnung befunden:

Alle o.a. Leistungen werden in voller Höhe aktiviert:

Zahlungsempfänger Firma / Ort	Leistung (Gegenstand der Rechnung)	Datum: Rechnung ab 01.01.19	Datum Zahlung	Betrag Rechnung brutto	Skonti lt. Re %	Betrag lt. Zahlungsbeleg EURO	förderungsrelevante Kosten (ex. USt, Rabatte, Skonti, offener Haftrücklaß, etc.)*	Anmerkungen
SUMME DER FÖRDERBAREN GESAMTINVESTITONSKOSTEN		€ 145.000,00		erreichte Kosten / Abweichung		148.184,17	3.184,17	
nicht förderbare Kosten								
Gemeinde Muster, Muster	Gebühren	22.01.19	15.02.19	1.500,00		1.500,00	1.250,00	Bank Muster AZ 2/1
Telefon GmbH, Muster	Netzzutrittsentgelt	27.02.19	15.03.19	1.300,00		1.300,00	1.083,33	Bank Muster AZ 4/3
Summe der Gesamtinvestitionskosten				erreichte Kosten / Abweichung		150.517,50		

Ein Aktivierungsbestätigung durch den Steuerberater wird erst nach Prüfung der Unterlagen eingefordert

Zeilen können beliebig eingefügt und mittels der Sortierfunktion in die gewünschte Reihung gebracht werden.

Im Fall von Seitenumbrüchen soll jedes Blatt mit einer Summenzeile abgeschlossen, die neue Seite mit einer Übertragszeile begonnen werden.

Es ist dafür die Zeile "SUMME/Übertrag" entsprechend zu kopieren.

Die Unterschrift durch den Förderungsnehmer hat erfahrungsgemäß erst nach Überprüfung durch die ÖHT zu erfolgen.

Rückfragen unter der Tel.-Nr. 515 30 - 0

Anhand der Originalbelege überprüft und in Ordnung befunden:

Alle o.a. Leistungen werden in voller Höhe aktiviert:

Datum / bankmäßige Fertigung

firmenmäßige Fertigung Steuerberater

firmenmäßige Fertigung des Förderungsnehmers