



Kredit-Verwendungsnachweis-Liste (KVN-Liste)

| Zahlungsempfänger / Lieferant Firma / Ort | Leistung / Gegenstand der Rechnung | Verbindliche Bestellung / Beauftragung ab 01.01.19 | RECHNUNG | | | ZAHLUNG | | förderungsrelevante Kosten (ex. USt, Rabatte, Skonti, offener Haftrücklaß, etc.)* | Anmerkungen |
|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| | | | Datum Rechnung ab 01.01.19 | Betrag Rechnung brutto | Skonti (lt. Re) % | Datum Zahlung | Betrag lt. Zahlungsbeleg EURO | | |
| BAULICHE INVESTITIONEN | | | | | | | | | |
| Baumeister GmbH , Muster | Baumeisterarbeiten 1. TR | 15.01.19 | 22.01.19 | 100.000,00 | | 15.02.19 | 100.000,00 | 83.333,33 | Bank Muster AZ 2/1 |
| Baumeister GmbH , Muster | Baumeisterarbeiten 2. TR | 15.01.19 | 22.02.19 | 100.000,00 | | 15.03.19 | 100.000,00 | 83.333,33 | Bank Muster AZ 4/2 |
| Baumeister GmbH , Muster | Baumeisterarbeiten 3. TR | 15.01.19 | 22.03.19 | 100.000,00 | | 15.04.19 | 100.000,00 | 83.333,33 | Bank Muster AZ 6/1 |
| Baumeister GmbH , Muster | Baumeisterarbeiten SR | 15.01.19 | 22.04.19 | 400.000,00 | | 15.05.19 | 100.000,00 | 83.333,33 | Bank Muster AZ 8/2 |
| Boden GmbH, Muster | Bodenlegerarbeiten | 25.04.19 | 18.05.19 | 172.000,00 | 2 | 03.06.19 | 168.560,00 | 140.466,67 | Bank Muster AZ 15/2 |
| Elektro GmbH, Muster | Elektroinstallationsarb. 1. TR | 17.01.19 | 24.01.19 | 150.000,00 | | 15.02.19 | 150.000,00 | 125.000,00 | Bank Muster AZ 2/1 |
| Elektro GmbH, Muster | Elektroinstallationsarb. SR | 17.01.19 | 24.02.19 | 300.000,00 | | 15.03.19 | 150.000,00 | 125.000,00 | Bank Muster AZ 4/2 |
| Estrich GmbH, Muster | Estricharbeiten 1. TR | 23.01.19 | 29.01.19 | 200.000,00 | 3 | 19.02.19 | 194.000,00 | 161.666,67 | Bank Muster AZ 3/4 |
| Estrich GmbH, Muster | Estricharbeiten 2. TR | 23.01.19 | 29.02.19 | 200.000,00 | 3 | 19.03.19 | 194.000,00 | 161.666,67 | Bank Muster AZ 5/2 |
| Estrich GmbH, Muster | Estricharbeiten SR | 23.01.19 | 29.03.19 | 600.000,00 | 3 | 19.04.19 | 194.000,00 | 161.666,67 | Bank Muster AZ 7/3 |
| Summe der geplanten baulichen Investitionen (förderbar) | | | € 1.200.000,00 | | | erreichte Kosten / Abweichung | | 1.208.800,00 | 8.800,00 |
| EINRICHTUNG / MASCHINEN | | | | | | | | | |
| Möbel GmbH, Muster | Sessel, Tische, Besteck | 15.01.19 | 23.01.19 | 23.065,00 | | 15.02.19 | 23.065,00 | 19.220,83 | Bank Muster AZ 2/2 |
| Tischler GmbH, Muster | Möbeltischlerarbeiten 1. TR | 17.01.19 | 25.01.19 | 50.000,00 | 3 | 15.03.19 | 48.500,00 | 40.416,67 | Bank Muster AZ 4/2 |
| Tischler GmbH, Muster | Möbeltischlerarbeiten SR | 17.01.19 | 27.05.19 | 100.000,00 | 3 | 03.06.19 | 48.500,00 | 40.416,67 | Bank Muster AZ 15/2 |
| Summe der geplanten Investitionen für Einrichtung / Maschinen | | | € 100.000,00 | | | erreichte Kosten / Abweichung | | 100.054,17 | 54,17 |
| SUMME DER FÖRDERBAREN GESAMTINVESTITONSKOSTEN | | | € 1.300.000,00 | | | erreichte Kosten / Abweichung | | 1.308.854,17 | 8.854,17 |

Anhand der Belege überprüft und in Ordnung befunden:

| Zahlungsempfänger / Lieferant Firma / Ort | Leistung / Gegenstand der Rechnung | Verbindliche Bestellung / Beauftragung ab 01.01.19 | RECHNUNG | | | ZAHLUNG | | förderungsrelevante Kosten (ex. USt, Rabatte, Skonti, offener Hafrücklaß, etc.)* | Anmerkungen | |
|--|------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|---|-------------|--------------------|
| | | | Datum Rechnung ab 01.01.19 | Betrag Rechnung brutto | Skonti (lt. Re) % | Datum Zahlung | Betrag lt. Zahlungsbeleg EURO | | | |
| nicht förderbare Kosten | | | | | | | | | | |
| Gemeinde Muster, Muster | Gebühren | 22.01.19 | 22.01.19 | 15.000,00 | | | 15.02.19 | 15.000,00 | 12.500,00 | Bank Muster AZ 2/1 |
| Telefon GmbH, Muster | Netzzutrittsentgelt | 23.02.19 | 27.02.19 | 1.300,00 | | | 15.03.19 | 1.300,00 | 1.083,33 | Bank Muster AZ 4/3 |
| SUMME DER GESAMTINVESTITONSKOSTEN | | | | | | | | 1.322.437,50 | | |

ANMERKUNGEN:

- Zeilen können beliebig eingefügt und mittels der Sortierfunktion in die gewünschte Reihung gebracht werden.
- 2) Im Fall von Seitenumbrüchen soll jedes Blatt mit einer Summenzeile abgeschlossen, die neue Seite mit einer Übertragszeile begonnen werden. Es ist dafür die Zeile "SUMME/Übertrag" entsprechend zu kopieren.
- 3) Die Unterschrift durch den Förderungsnehmer hat erfahrungsgemäß erst nach Überprüfung durch die ÖHT zu erfolgen.
- 4) Rückfragen unter der Tel.-Nr. 515 30 - 0

Anhand der Belege überprüft und in Ordnung befunden: